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1. Unidade Académica que oferta a Disciplina (Faculdade, Centro, Instituto, Campus):

Centro de Tecnologia

2. Departamento que oferta a Disciplina (quando for o caso):

Departamento de Engenharia de Teleinformatica

3. Curso(s) de Graduaciio que oferta(m) a disciplina

Coadigo Grau do Curriculo Carater Semestre
do Nome do Curso Curso' (Ano/ da de Habilitacdo*
Curso Semestre) | Disciplina’ | Oferta’
E hari .
91 ngenharia de Bacharelado | 2015.1 Optativa - -

Telecomunicagdes

4. Nome da Disciplina:

Gestdo de Projetos

5. Cédigo da Disciplina (preenchido pela PROGRAD):

T10129
6. Pré-Requisitos | Nao ( ) | Sim (x)
Cédigo Nome da Disciplina/Atividade
TKO0134 | Fundamentos de Administragdo
7. Correquisitos Néo (x) | Sim ( )
Caodigo Nome da Disciplina/Atividade
8. Equivaléncias | Nao ( ) | Sim (x)
Cédigo Nome da Disciplina/Atividade
TIO085 | Gestdo de Projetos em Teleinformatica

9. Turno da Disciplina (¢é possivel marcar mais de um item):
(x) Vespertino

(x) Matutino

(x) Noturno

B W N =

Preencher com Bacharelado, Licenciatura ou Tecndlogo.
Preencher com Obrigatdria, Optativa ou Eletiva.
Preencher quando obrigatéria.
Quando eletiva, preencher com a habilitacido ou énfase a que se vincula a disciplina.




10. Regime da Disciplina:

(x) Semestral () Anual () Modular

11. Justificativa para a criacao/regulamentaciio desta disciplina — Maximo de 500 caracteres

Além da compreensdo dos aspectos técnicos ligados ao desempenho de sua fungfo, o engenheiro
tem agregado & tecnologia, negocios e servigos. O engenheiro deve, portanto, ser capaz de uma
compreensdo integrada do mundo mercadolégico, onde maior competitividade ¢ melhor qualidade
sdo objetos de uma busca continua. Em um ambiente que requer constante melhoria e inovagdo em
produtos, processos e servigos, o gerenciamento de projetos ¢ uma ferramenta indispensavel para a
realizagdo de tais objetivos.

12. Objetivo(s) da Disciplina:

Fornecer os conhecimentos tedricos e praticos necessarios ao gerenciamento de empreendimentos
baseados em projetos.

13. Ementa:

Introducdo; Iniciagdo de Projetos e Gestdo do Escopo; Planejamento dos Recursos; Execugdo e
Controle; Geréncias Complementares; Encerramento de Projetos.

14. Programa:

1. Introducio: contexto atual das organizagdes; atribuicdes do engenheiro versus atribuigdes
do gerente; definicdo de projeto; habilidades do gerente de projeto; ciclo de vida de um
projeto; estruturas organizacionais para gestdo de projetos; metodologias para gestdo de
projetos.

2. Iniciacdo de Projetos e Gestiao do Escopo: termo de abertura de projeto; restri¢des,
premissas e dependéncias; escopo do projeto versus escopo do produto; requisitos; estrutura
analitica do projeto.

3. Planejamento dos Recursos: recursos disponiveis ao gerente de projetos; gestdo do prazo;
caminho critico; estimativas de duragdo de atividades; estimativas e gestdo dos custos;
planejamento e gestdo dos recursos humanos.

4. Execucido e Controle: processos de execucdo e controle; controle do prazo; controle dos
custos; analise do valor agregado; desenvolvimento da equipe de projeto; motivagdo e
lideranga na equipe de projeto.

5. Geréncias Complementares: gestdo das comunicagdes; gestdo da qualidade; gestdo dos
riscos; gestdo dos contratos e aquisicoes.

6. Encerramento de Projetos: processos no encerramento de projetos; registro de licdes
aprendidas; gestdo do conhecimento.

15. Descri¢ao da Carga Horaria

Numero de Numero de Carga Horaria Carga Horaria | Carga Horaria
Semanas: Créditos: Total: Teoérica: Pratica:
16 04 64 64 -




16.

Bibliografia Basica:

1- Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (PMBoK), 5 edicdo, Project
Management Institute, 2013.

2- Notas de Aula.

3- Administracdo de Projetos — Como Transformar Id¢ias em Resultados, Antonio C. A.
Maximiano, 5% Edigdo, Atlas, 2014.

17.

Bibliografia Complementar:

1- Gerenciamento de Projetos na Prética 1, Alonso M. Soler, 1% Edicfo, Atlas, 2006.
2- The Fast Forward MBA in Project Management, Eric Verzuh, 4a. Edi¢cdo, Wiley, 2011.

3- Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, H.
Kerzner, Wiley, 11a. Ed., 2013.

4- Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme, Robert K. Wysocki, Wiley, 7a.
Edi¢do, 2013.

5- Gestdo de Projetos — As melhores praticas, H. Kerzner, Bookman, 2005.




